		Ad	Süre	Balat	Bitirme	Önceki
1		**Planning Phase**	**21 günler?**	**07.03.2016 14:00**	**05.04.2016 14:00**	
2		**Initial analysis**	**10 günler**	**07.03.2016 14:00**	**21.03.2016 14:00**	
3		User stories	5 günler	07.03.2016 14:00	14.03.2016 14:00	
4		Domain analysis	5 günler	07.03.2016 14:00	14.03.2016 14:00	
5		Initial Plan Creation	5 günler	14.03.2016 14:00	21.03.2016 14:00	
6		Requirement analysis	5 günler	14.03.2016 14:00	21.03.2016 14:00	3
7		**Functional Modelling**	**1 gün**	**21.03.2016 14:00**	**22.03.2016 14:00**	
8		Creating Use Cases	1 gün	21.03.2016 14:00	22.03.2016 14:00	6
9		**Behavioural Modelling**	**5 günler**	**22.03.2016 14:00**	**29.03.2016 14:00**	
10		Drawing Sequence Diagrams	5 günler	22.03.2016 14:00	29.03.2016 14:00	8
11		Drawing Use Case Diagram	5 günler	22.03.2016 14:00	29.03.2016 14:00	8
12		Drawing Activity Diagram	5 günler	22.03.2016 14:00	29.03.2016 14:00	8
13		Drawing Class diagrams	5 günler	22.03.2016 14:00	29.03.2016 14:00	8
14		Revising Requirements	5 günler	22.03.2016 14:00	29.03.2016 14:00	6
15		Customer Meeting	1 gün	25.03.2016 14:00	28.03.2016 14:00	
16		MILESTONE 1	0 günler	28.03.2016 14:00	28.03.2016 14:00	
17		**Diagrams Structural Modelling**	**5 günler?**	**29.03.2016 14:00**	**05.04.2016 14:00**	
18		System classes	5 günler?	29.03.2016 14:00	05.04.2016 14:00	13
19		Verification and Validation	10 günler	05.04.2016 14:00	19.04.2016 14:00	
20		User Test Document	10 günler?	19.04.2016 14:00	03.05.2016 14:00	
21		MILESTONE 2	0 günler	19.04.2016 14:00	19.04.2016 14:00	
22		Unit Testing	10 günler	03.05.2016 14:00	17.05.2016 14:00	
23		**Implementation Phase**	**70 günler**	**26.09.2016 08:00**	**30.12.2016 17:00**	
24		**User Class**	**10 günler**	**26.09.2016 08:00**	**07.10.2016 17:00**	
25		Design and Resive User Classes	10 günler	26.09.2016 08:00	07.10.2016 17:00	
26		Implementing User Classes	10 günler	26.09.2016 08:00	07.10.2016 17:00	
27		**Sign-up**	**5 günler**	**10.10.2016 08:00**	**14.10.2016 17:00**	**24**
28		Backend Implementation Of Sign-up Page	5 günler	10.10.2016 08:00	14.10.2016 17:00	
29		Frontend Implementation Of Sign-up Page	5 günler	10.10.2016 08:00	14.10.2016 17:00	
30		Mobile app Implementation Of Sign-up Page	5 günler	10.10.2016 08:00	14.10.2016 17:00	
31		**Log-in**	**5 günler**	**17.10.2016 08:00**	**21.10.2016 17:00**	**27**
32		Backend Implementation Of Log-in Page	5 günler	17.10.2016 08:00	21.10.2016 17:00	
33		Frontend Implementation Of Log-in Page	5 günler	17.10.2016 08:00	21.10.2016 17:00	
34		Mobile app Implementation Of Log-in Page	5 günler	17.10.2016 08:00	21.10.2016 17:00	


Kaynak Adlar
29 ub 16
7 Mar 16
14 Mar 16
21 Mar 16
28 Mar 16
4 Nis 16
11 Nis 16
18 Nis 16
25 N
P S Ç P C C P
Yigit Alperen Bildik;Aydin Ak...
Yigit Alperen Bildik;Aydin Ak...
Kubra Esmeli;Salih Can Egin;...
Aydin Aksoy;Necil Albayrak;...
Yunus Seker
Yigit Alperen Bildik
Denizalp Kapisiz
Salih Can Egin;Yunus Seker
Denizalp Kapisiz;Necil Albayrak
Aydin Aksoy
Kubra Esmeli
Yigit Alperen Bildik;Aydin Aksoy;Kubra Esmeli[% 150];Necil Albayrak;Salih Can Egin;Denizalp Kapisiz;Yunus Seker
Yigit Alperen Bildik;Aydin Aksoy;Necil Albayrak;Denizalp Kapisiz;Salih Can Egin
Kubra Esmeli;Salih Can Egin;Yigit Alperen Bildik
Aydin Aksoy;Necil Albayrak;Denizalp Kapisiz;Yunus Seker
Yunus Seker
Yigit Alperen Bildik
Denizalp Kapisiz
Salih Can Egin;Yunus Seker
Denizalp Kapisiz;Necil Albayrak
Aydin Aksoy
Kubra Esmeli
28.03.2016
19.04.2016


s 16
2 May 16
9 May 16
16 May 16
23 May 16
30 May 16
6 Haz 16
13 Haz 16
20 Haz 16
27 Haz 16
Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P
ProjectPlanningCmpe352- Sayfa3

| 4 Tem 16 | | | | | | | 11 Tem 16 | | | | | | | 18 Tem 16 | | | | | | | 25 Tem 16 | | | | | | | 1 Au 16 | | | | | | | 8 Au 16 | | | | | | | 15 Au 16 | | | | | | | 22 Au 16 | | | | | | | 29 Au 16 | | | | | | | 5 Eyl 16 | | | | |
|---|---|---


12 Eyl 16
19 Eyl 16
26 Eyl 16
3 Eki 16
10 Eki 16
17 Eki 16
24 Eki 16
31 Eki 16
7 Kas 16
14 Kas 1
C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç

16
21 Kas 16
28 Kas 16
5 Ara 16
12 Ara 16
19 Ara 16
26 Ara 16
2 Oca 17
9 Oca 17
16 Oca 17
23
P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P


3 Oca 17
S
Ç
P
C
C
P
ProjectPlanningC...

		Ad	Süre	Balat	Bitirme	Önceki
35		**User Profil Page**	**15 günler**	**31.10.2016 08:00**	**18.11.2016 17:00**	**31**
36		Backend Implementation Of Profile Pages	15 günler	31.10.2016 08:00	18.11.2016 17:00	
37		Frontend Implementation Of Profile Pages	15 günler	31.10.2016 08:00	18.11.2016 17:00	
38		Mobile app Implementation Of Profile Pages	15 günler	31.10.2016 08:00	18.11.2016 17:00	
39		MILESTONE 3	0 günler	18.11.2016 08:00	18.11.2016 08:00	
40		**Topic Page**	**15 günler**	**21.11.2016 08:00**	**09.12.2016 17:00**	**35**
41		Backend Implementation of Topic Pages	15 günler	21.11.2016 08:00	09.12.2016 17:00	
42		Frontend Implementation of Topic Pages	15 günler	21.11.2016 08:00	09.12.2016 17:00	
43		Mobile app Implementation of Topic Pages	15 günler	21.11.2016 08:00	09.12.2016 17:00	
44		MILESTONE 4	0 günler	09.12.2016 08:00	09.12.2016 08:00	
45		**Search Function**	**10 günler**	**12.12.2016 08:00**	**23.12.2016 17:00**	**40**
46		Backend Implementation of Search Function	10 günler	12.12.2016 08:00	23.12.2016 17:00	
47		Mobile app Implementation of Search Fun...	10 günler	12.12.2016 08:00	23.12.2016 17:00	
48		Finalization and Delivery	5 günler	26.12.2016 08:00	30.12.2016 17:00	45

Kaynak Adlar	29 ub 16							7 Mar 16							14 Mar 16							21 Mar 16							28 Mar 16							4 Nis 16							11 Nis 16							18 Nis 16							25 N	
	P	S	Ç	P	C	C	P	P	S	Ç	P	C	C	P	P	S	Ç	P	C	C	P	P	S	Ç	P	C	C	P	P	S	Ç	P	C	C	P	P	S	Ç	P	C	C	P	P	S	Ç	P	C	C	P	P	S


s 16
2 May 16
9 May 16
16 May 16
23 May 16
30 May 16
6 Haz 16
13 Haz 16
20 Haz 16
27 Haz 16
Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P


4 Tem 16
11 Tem 16
18 Tem 16
25 Tem 16
1 Au 16
8 Au 16
15 Au 16
22 Au 16
29 Au 16
5 Eyl 16
P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C


12 Eyl 16
19 Eyl 16
26 Eyl 16
3 Eki 16
10 Eki 16
17 Eki 16
24 Eki 16
31 Eki 16
7 Kas 16
14 Kas 1
C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç P C C P P S Ç


16
21 Kas 16
28 Kas 16
5 Ara 16
12 Ara 16
19 Ara 16
26 Ara 16
2 Oca 17
9 Oca 17
16 Oca 17
18.11.2016
09.12.2016


3 Oca 17
S
Ç
P
C
C
P
ProjectPlanningC...